



Потребно је унапредити управљање поступцима набавки у циљу постизања веће ефикасности и смањења нерегуларности, доношењем интерних аката, ефикаснијим коришћењем постојећих ресурса и унапређењем контроле у свим фазама поступака набавки

Систем јавних набавки представља комплексан процес, који треба да обезбеди да се јавна средства одговорно и сврсисходно троше, а наручиоцима да могу несметано да обављају своју делатност, те се у томе огледа значај доброг управљања системом јавних набавки.

Како би се јавна средства користила рационално, неопходно је да корисници јавних средстава реално и објективно утврде потребе са становишта послова који су им дати у надлежност, да посебну пажњу посвете правовремености и начину планирања, да обезбеде законитост и исправност у фази спровођења поступка, као и да успоставе систематско и континуирано праћење извршења уговора о јавној набавци, како би се обезбедило поштовање начела ефикасности и економичности.

Дом здравља „Бела Црква“ интерним актом није уредио поступак јавне набавке, који обухвата планирање, спровођење и праћење извршења уговора о јавним набавкама, као и начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.



Дом здравља „Бела Црква“ није интерним актом уредио начин планирања у поступцима набавки и није обезбедио да се радње током планирања набавки спроводе у потпуности, јер нису адекватно евидентирани и документовани активности код исказивања потреба, истраживања тржишта и утврђивања процењене вредности набавки, уз изостанак контролних активности, што је могло утицати на то да се постојећи ресурси планирају и искористе на економичан и ефикаснији начин у поступцима јавних набавки.

Иако су поступци јавних набавки спроведени благовремено, одређивање техничких спецификација није вршено на основу доступних информација са тржишта предмета набавке, које нису прикупљене на основу спроведеног истраживања тржишта, а дефинисање критеријума за избор привредног субјекта, код појединих набавки, вршено је тако да се не могу довести у јасну логичку везу са предметом набавке, што је могло имати утицај на постизање веће ефикасности у поступцима јавних набавки.

Није обезбеђено континуирано праћење извршења уговора о јавним набавкама, за поједине набавке, што је довело до повећања обима предмета набавке за више од 10% првобитно уговорених вредности и извршене су набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

Препоруке

Државна ревизорска институција је Дому здравља „Бела Црква“, у циљу постизања веће ефикасности у поступцима набавки, дала следеће препоруке:

- 1) да донесе интерни акт о јавним набавкама;
- 2) да формира тим за планирање, који ће уредити и пратити све радње у фази планирања набавки;
- 3) да донесе инструкције за планирање које ће садржати методологију за исказивање потреба за предметима набавке;
- 4) да спроводи свеобухватно истраживање тржишта предмета набавки у фази планирања;
- 5) да врши контролу исправности одређивања процењене вредности набавке и валидности у време покретања поступка;
- 6) да документује све радње у фази планирања набавки;
- 7) да техничке спецификације и критеријуме за избор привредног субјекта одређује на основу истраживања тржишта;
- 8) да обезбеди праћење извршења уговора о јавним набавкама;
- 9) да примењује одредбе закона на све набавке код којих не постоје разлози за изузеће.