



СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ МОГЛО БИ БИТИ ЕФИКАСНИЈЕ УКОЛИКО БИ ДУ ЗРЕЊАНИН ВИШЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕТИО ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И СПРОВОЂЕЊУ СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИДЕО ИНТЕРНИМ АКТОМ О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавне набавке



Извор: <https://www.duja.edu.rs/javne-nabavke/>

Систем јавних набавки код наручиоца обухвата: планирање набавки, спровођење поступка ради закључења уговора о јавној набавци, извршење и праћење извршења закљученог уговора о набавци, евидентирање и извештавање о спроведеним поступцима и закљученим уговорима и контролу свих горе наведених активности. Такође, како би се ограничена јавна средства рационално користила, корисници јавних средстава би требало да успоставе одговарајуће механизме у систему јавних набавки који обезбеђују коришћење тих средстава на транспарентан, економичан и ефикасан начин.

ДУ Зрењанин је интерним актима ближе уредио поступак јавне набавке, односно планирање и спровођење јавних набавки, циљеве поступка јавне набавке, извршење уговора о јавној набавци, поступак заштите права у поступку јавне набавке, обезбеђивање конкуренције, контролу јавних набавки, као и начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.



Извор: <https://ilovezrenjanin.com/>

У поступку ревизије утврдили смо да у процесу планирања набавки нису адекватно и у потпуности спроведене и документоване све радње код исказивања потреба, истраживања тржишта и утврђивања процењене вредности набавке, што је могло имати утицај на ефикасност и економичност спроведених набавки. ДУ Зрењанин није сачинио инструкције за планирање набавки, нити је дефинисао јасне параметре које организационе јединице узимају у обзир приликом исказивања потреба за набавком и утврђивања процењене вредности набавке. Такође, изостале су и контролне активности тима за планирање у делу планирања набавки, па многе спроведене радње у овој фази нису евидентирани и документовани у писаној форми, што је супротно прописима који уређују ЈН.

У поступку спровођења ЈН, нису утврђене материјално значајне неправилности, али су изостале активности истраживања и испитивања тржишта код одређивања техничких спецификација предмета набавке и дефинисања критеријума за избор привредног субјекта, што је могло имати утицај на постизање веће ефикасности у поступцима набавке.

ДУ Зрењанин није на довољно ефикасан начин успоставио систем праћења извршења уговора о ЈН јер је у појединим набавкама имао прекорачење уговорених количина добара/услуга/радова, док је код набавке појединих намирница за припрему хране имао знатно увећање цена у 2021. години у односу на званичне податке о расту потрошачких цена, јер није уговорио параметре усклађивања промене цена током трајања уговора.

Препоруке

Државна ревизорска институција је у циљу постизања веће ефикасности поступка ЈН, ДУ Зрењанин дала девет препорука, између осталог да:

- 1) формира тим за планирање који ће уредити, пратити и документовати процес планирања набавки у складу са интерним актима и инструкцијама;
- 2) донесе инструкције за планирање којима ће утврдити методологију утврђивања и исказивања потреба за предметима набавке;
- 3) спроводи целовито истраживање тржишта предмета набавки и осталих услова набавки у поступку планирања набавке;
- 4) одређује критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са резултатима истраживања и анализом тржишта и сагледава њихову оправданост у конкретним поступцима ЈН;
- 5) предузме мере унапређења система праћења уговора о ЈН (квантитативно праћење уговора) и утврди контролне активности и одговорности запослених код праћења уговора о ЈН;
- 6) измене уговора о ЈН врши на основу услова који су предвиђени у конкурсној документацији и уговори званичне параметре усклађивања цена намирница током трајања уговора о ЈН.