

Резиме

Извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Куршумлија, Куршумлија

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ МОЖЕ БИТИ ЕФИКАСНИЈЕ УКОЛИКО ДЗ КУРШУМЛИЈА ВИШЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕТИ ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ У ДЕЛУ ЕВИДЕНТИРАЊА И ДОКУМЕНТОВАЊА ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА, УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ И УНАПРЕЂЕЊЕМ КОНТРОЛА У ФАЗИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

У периоду 2018–2022. године, ДРИ је извршила ревизије правилности пословања код 51 дома здравља и утврдила неправилности у свим фазама поступка јавних набавки. Код 43 дома здравља, у периоду 2021–2022. године утврђене су неправилности у износу од 143,2 до 457,1 милиона динара.

ДЗ Куршумлија није евидентирао и документовао исказивање потреба, истраживање тржишта и утврђивање процењене вредности набавке, нити спровео контролне активности, због чега постоји ризик да се неће остварити начело ефикасности и економичности поступка јавних набавки.

Иако су поступци ЈН спроведени благовремено, изостале су активности истраживања и испитивања тржишта код израде техничких спецификација и дефинисања критеријума за избор привредног субјекта, због чега постоји ризик од смањене ефикасности у поступцима јавне набавке.

ДЗ Куршумлија није обезбедио континуирано праћење извршења уговора о јавним набавкама, јер је код једне набавке повећан обим предмета набавке, односно извршена је набавка супротно Закону о јавним набавкама, што може имати утицај на ефикасност у поступцима јавне набавке и на економично трошење јавних средстава.



ЈАВНЕ НАБАВКЕ

утврдила неправилности у свим фазама поступка јавних набавки. Код 43 дома здравља, у периоду 2021–2022. године утврђене су



Извор: <https://kursumlija.org/>

Препоруке

Државна ревизорска институција је, у циљу постизања веће ефикасности поступка ЈН у ДЗ Куршумлија, дала пет препорука, и то да:

- 1) донесе инструкције за планирање набавки које ће садржати методологију за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавке и оцену оправданости исказаних потреба;
- 2) документује спроведено истраживање тржишта и друге анализе у циљу прикупљања свих неопходних информација о предметима набавке и условима за набавку, као и извођење закључака за конкретан предмет ЈН;
- 3) врши контролу исправности одређивања процењене вредности набавки и утврђивања валидности у време покретања поступка на начин који су прописали интерним актом и да документују све радње током процеса планирања набавки;
- 4) приликом сачињавања техничких спецификација, узме у обзир и резултате истраживања тржишта предмета јавне набавке;
- 5) предузме мере за унапређење система праћења уговора о ЈН како би се повећала његова ефикасност.