

РЕЗИМЕ

Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља „Др Никола Цамић“, Врњачка Бања

У Дому здравља „Др Никола Цамић“, Врњачка Бања, потребно је унапредити управљање поступцима набавки у циљу постизања веће ефикасности и смањења нерегуларности, поштовањем одредби интерног акта, ефикаснијим коришћењем постојећих ресурса и унапређењем контроле у свим фазама поступака набавки.

Јавне набавке представљају значајну компоненту јавног сектора, јер омогућавају држави да под најповољнијим условима набавља добра, услуге и радове потребног квалитета, а привредним субјектима да под равноправним условима добију прилику да послују са државом. Према подацима Канцеларије за јавне набавке, у 2021. и 2022. години највеће учешће у укупној вредности закључених уговора о јавној набавци имали су републички органи са 40,04% у 2021. години, односно 21,51% у 2022. години, од којих је учешће закључених уговора у области здравства износило 14,9% у 2021. години, односно 21,51% у 2022. години. У области здравства значајно учешће у закљученим уговорима о јавним набавкама имају здравствене установе које обављају здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите. Тако су домови здравља, као најзначајнија групација ових установа, у 2021. години закључили уговоре о јавним набавкама у вредности од 3,1 милијарде динара, односно у 2022. години у вредности од око 4,2 милијарде динара.



Дом здравља „Др Никола Цамић“, Врњачка Бања, поступак спровођења набавки уредио је интерним актима, али их није у потпуности примењивао.

У фази планирања јавних набавки утврђено је да се истраживање тржишта не врши и не документује на адекватан начин што може утицати на ефикасност и економичност набавки.

Приликом планирања јавних набавки није се довољно водило рачуна о континуитету набавки, а поједине јавне набавке нису вршене у планираном периоду.

Праћење извршења уговора вршено је делимично и то само финансијски, а не и у односу на уговорене цене и количине. Уговори са понуђачима који су по једној набавци добили више партија закључивани су на процењени износ укупне набавке, што је онемогућило исправно праћење реализације.

Дом здравља није на ефикасан начин успоставио систем праћења извршења уговора о јавним набавкама, јер је набавио добра у износу од 6,4 милиона динара са ПДВ-ом без спроведеног поступка јавне набавке.

Препоруке

Државна ревизорска институција дала је одговорним лицима дома здравља „Др Никола Цамић“, Врњачка Бања, десет препорука, а најважније су да:

↓ У складу са Интерним актом евидентирају, документују и образложе потребе за набавком у фази планирања;

↓ Истраже тржиште и образложе могућност обликовања набавки средстава за хигијену по партијама и одвајање набавки резервних делова од пнеуматика који би били посебна партија у набавци;

↓ Интерним актом и инструкцијама за планирање дефинишу начине и методе одређивања процењене вредности набавке и утврђују валидност у време покретања поступка јавне набавке;

↓ Закључују уговоре за набавке расписане по партијама, на начин који обезбеђује податке о вредности понуда по партијама који ће омогућити праћење извршења уговора о набавци без додатног ангажовања ресурса.