



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ
по ревизији сврсисходности пословања
„Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“**



Број: 400- 888/2021-04/32
Београд, 15. март 2022. године



Садржај:

1.	УВОД	2
2.	НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.....	3
2.1	Планирање вађења речних наноса из реке Дрине.....	3
2.1.1	Одређивање локација на којима је потребно вађење речних наноса у циљу унапређења водног режима.....	3
2.1.2	Одређивање количина речних наноса које је потребно извадити.....	4
2.1.3	Континуитет вађења Планова вађења речних наноса	4
2.2	Праћење и контрола спровођења активности вађења речних наноса.....	5
2.2.1	Доступност података о одобреним активностима вађења речних наноса из реке Дрине	5
2.2.2	Прикупљање, размена и усаглашеност података који су од утицаја на праћење тока активности вађења речних наноса и потврђивање начина и обима спроведених активности.....	6
2.2.3	Спречавање нелегалног вађења речних наноса из реке Дрине	7
2.3	Праћење утицаја и оцена ефеката спроведених активности вађења речних наноса. 8	
2.3.1	Праћење и извештавање о утицају реализованих активности вађења речних наноса.....	8
2.3.2	Утицај вађења речних наноса на водно земљиште и животну средину	9
3.	МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА	11



1. УВОД

У Извештају о ревизији сврсисходности пословања „Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“ број: 400-888/2021-04/27 од 14. децембра 2021. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је навела налазе на основу којих је закључено да је потребно унапредити управљање вађењем речних наноса у циљу уређења водотока реке Дрине и смањења нелегалне експлоатације речних наноса кроз ефикасније коришћење постојећих капацитета и унапређење контроле.

С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од субјеката ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у остављеном року од 90 дана доставила одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице, в.д. директора.

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.

У овом извештају:

- приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања,
- резимирамо предузете мере исправљања и
- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном извештају, задовољавајуће.



2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1 Планирање вађења речних наноса из реке Дрине

2.1.1 Одређивање локација на којима је потребно вађење речних наноса у циљу унапређења водног режима

2.1.1.1 Опис несврсисходности

Одређивање локација и количина речних наноса које је потребно извадити из реке Дрине у Плановима вађења речних наноса донетим у периоду 2017-2020. године је у већој мери било усмерено на тренутну доступност и расположивост шљунка и песка као природног ресурса него на потребу за вађењем речних наноса у циљу уређења водног режима реке Дрине. Планови вађења речних наноса не садрже очекивани утицај на водни режим и механизме за усмеравање капацитета на приоритетне локације, због чега постоји ризик да се ангажовањем постојећих капацитета за реализацију плана не постигну и највећи могући ефекти на уређење водног режима.

2.1.1.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да предузме мере којима ће обезбедити да План вађења речних наноса који предлаже на усвајање министру надлежном за послове водопривреде садржи све потребе и сва ограничења за вађење речних наноса са водног земљишта реке Дрине и механизме којима ће се омогућити да се вађење речних наноса одобрава у складу са утврђеним потребама и приоритетима за уређење водног режима реке Дрине.

Препоруци је дат приоритет 3 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до три године дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до три године.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да је планирана израда нових геодетских подлога. У том циљу је ЈВП „Србијаводе“ у 2021. години започело активности на изради нових геодетских подлога на основу којих ће се урадити одговарајућа техничка документација која ће бити стручна подлога за доношење Плана вађења речних наноса у наредном циклусу. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу и руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода.

2.1.1.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе извести Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.



2.1.2 Одређивање количина речних наноса које је потребно извадити

2.1.2.1 Опис несврсисходности

Дозвољене годишње количине вађења речних наноса нису засноване на билансу наноса реке Дрине и не узимају у обзир обим планираних активности по одобрењу надлежних органа Републике Српске, због чега примена Плана вађења речних наноса може имати за последицу недовољну, односно прекомерну експлоатацију речних наноса реке Дрине.

2.1.2.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да у поступку планирања вађења речних наноса и утврђивања локација и количина речних наноса које је потребно извадити из реке Дрине обезбеди и узме у обзир и расположиве податке о планираним активностима и одобреном вађењу речних наноса које се реализује на основу одобрења надлежних органа Републике Српске, у складу са достигнутим степеном сарадње у области интегралног управљања водама доњег тока реке Дрине.

Препоруци је дат приоритет 3 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до три године дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до три године.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да је Република Српска одредила контакт особе за учешће у припреми Плана вађења речног наноса и да се у циљу отклањања несврсисходности планира размена података и међусобно усаглашавање техничке документације са представницима Републике Српске. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу и руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода.

2.1.2.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе известити Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.1.3 Континуитет важења Планова вађења речних наноса

2.1.3.1 Опис несврсисходности

Активности припреме Планова вађења речних наноса нису биле усклађене са роковима потребним за спровођење процедуре усвајања подзаконског акта, због чега су оба Плана вађења речних наноса донета у периоду 2017-2020. године ступила на снагу са закашњењем у односу на планирани почетак примене, односно истек важења претходног плана. Због времена потребног за прибављање водне сагласности, прве водне сагласности за вађење речних наноса из реке Дрине са водног земљишта у јавној својини издате су након 299, односно 180 дана од датума ступања на снагу Плана. Рок важности издатих водних сагласности је био ограничен периодом важења Плана, због чега су постојали значајни периоди током којих није било одобрених активности вађења



речних наноса из реке Дрине. Због тога што није обезбеђено да се активности обављају у континуитету присутан је повећан ризик од појаве вађења речних наноса без претходно прибављене водне сагласности или након истека њене важности.

2.1.3.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да обезбеди да се План вађења речних наноса доноси благовремено, у циљу стварања предуслова за континуирано спровођење активности и ефикасније коришћење постојећих ресурса за вађење речних наноса у циљу уређења водног режима реке Дрине.

Препоруци је дат приоритет 3 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до три године дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до три године.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да у наредном периоду планира да предузме мере за континуирано ажурирање геодетских подлога и праћење морфолошких промена и доступност адекватних података, што ће омогућити припрему и доношење Плана вађења речних наноса у законом прописаном року. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу и руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода.

2.1.3.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе известити Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.2 Праћење и контрола спровођења активности вађења речних наноса

2.2.1 Доступност података о одобреним активностима вађења речних наноса из реке Дрине

2.2.1.1 Опис несврсисходности

У периоду 2017-2020. године, изузев водног инспектора, није било обезбеђено упознавање других органа надлежних за контролу и праћење активности у вези са издатим водним сагласностима за вађење речних наноса из реке Дрине. Недостатак података о одобреним активностима вађења речних наноса из реке Дрине негативно је утицао на могућност да инспектори заштите животне средине и други органи, поред водних инспектора, планирају и предузимају адекватне мере праћења и контроле спровођења активности у вези са вађењем речних наноса са водног земљишта реке Дрине.



2.2.1.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да обезбеди благовремену доступност података о одобреним активностима вађења речних наноса и уреди начин коришћења тих података за потребе органа који утврђује накнаду за вађење речних наноса .

Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да је за наредни период планирана израда стандардизоване табеле са значајним подацима о вађењу речних наноса (*подаци о субјектима којима су издате водне сагласности, локацији, месечним количинама по динамичком плану и укупна кумулативна количина речног наноса која је одобрена у водној сагласности*). Табелу ће креирати ЈВП „Србијаводе“ и достављати Републичкој дирекцији за воде електронски одмах након издавања водне сагласности, како би задужени за обрачун накнада имали ажурне податке. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу и руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода.

2.2.1.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе извести Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.2.2 Прикупљање, размена и усаглашеност података који су од утицаја на праћење тока активности вађења речних наноса и потврђивање начина и обима спроведених активности

2.2.2.1 Опис несврсисходности

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде није обезбедила да носиоци водних сагласности редовно и благовремено достављају податке о току одобрених активности и није ближе уредила на који начин ће се вршити праћење и извештавање о току одобрених активности, размена и усаглашавање података са подацима које прикупља ЈВП „Србијаводе“. Подаци којима су располагали органи надлежни за праћење и контролу испуњености и поштовања услова вађења речних наноса нису били адекватни за благовремено планирање и ефикасно спровођење њихових надлежности. Због тога што није обезбеђена адекватна контрола и потпуни подаци о току одобрених активности није потврђено да су исте спроведене према одобреним пројектима и издатим условима и да пријављене количине извађених речних наноса са водног земљишта реке Дрине одговарају стварно извађеним количинама.



2.2.2.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да прецизније утврди обавезе ЈВП „Србијаводе“ и својих органа у вези са прикупљањем, усаглашавањем података и праћењем тока одобрених активности, у циљу потврђивања начина и обима спроведеног вађења речних наноса.

Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да се за наредни период планира израда Процедура о начину прикупљања, усаглашавања података и праћења тока одобрених активности вађења речних наноса. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу и руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода.

2.2.2.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе извести Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.2.3 Спречавање нелегалног вађења речних наноса из реке Дрине

2.2.3.1 Опис несврсисходности

Спровођењем редовног и ванредног надзора у периоду 2017-2020. године водни инспектор је у 53 случајева затекао лица без важеће водне сагласности у вађењу речних наноса са водног земљишта реке Дрине. Овим лицима изречене су мере забране обављања активности, али нису утврђене количине извађених речних наноса нити је лицима затеченим у нелегалном вађењу речних наноса наложено да надлежном органу Дирекције за воде пријаве извађене количине речног наноса. О откривеним случајевима нелегалног вађења речних наноса није обавештавана инспекција заштите животне средине, због чега није утврђено да ли је тим активностима нанета штета по животну средину и нису предузимане мере које су у надлежности инспектора заштите животне средине.

2.2.3.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да у случају откривања нелегалне експлоатације шљунка и песка предузме мере у циљу утврђивања количине извађеног речног наноса и о утврђеном обављању активности обавести инспекцију заштите животне средине, а по потреби и друге надлежне органе ради предузимања мера које нису у надлежности водног инспектора.

Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.



У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да је у периоду до достављања одазивног извештаја усвојен План инспекцијског надзора водне инспекције за 2022. годину (доступно на: <https://inspektor.gov.rs/cms/documents/31633/0>) и да су водним инспекторима за 2022. годину дати налози за извршење плана инспекцијског надзора у случају откривања нелегалне експлоатације шљунка и песка. У наредном периоду планирано је спровођење редовног и ванредног инспекцијског надзора у циљу спречавања и откривања нелегалног вађења речних наноса из реке Дрине. Док се не успоставе редовна геодетска мерења, доносиће се мере забране и подносити прекршајне и кривичне пријаве, а планирано је и да у сарадњи са ЈВП „Србијаводе“ водни инспектор утврђује извађене количине (могуће количине вађења). Такође, за наредни период планира се и обавештавање инспекције заштите животне средине о откривеном вађењу речних наноса без прибављене водне сагласности, а по потреби и других надлежних органа ради предузимања мера које нису у надлежности водног инспектора. За спровођење препоруке одговорни су начелник начелник водне инспекције и шефови одсека водне инспекције Лозница, Краљево и Лесковац.

2.2.3.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе извести Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.3 Праћење утицаја и оцена ефеката спроведених активности вађења речних наноса

2.3.1 Праћење и извештавање о утицају реализованих активности вађења речних наноса

2.3.1.1 Опис несврсисходности

Планом вађења речних наноса није утврђена врста и обим података на основу којих ће се пратити утицај планираних активности на водни режим и животну средину, као ни надлежности, рокови и начин извештавања о реализованим активностима вађења речних наноса, због чега није утврђен ни ефекат спроведених активности на водни режим реке Дрине и животну средину. Спровођењем Плана вађења речних наноса није обезбеђено вађење речних наноса са свих потребних локација нити је обезбеђено да се изваде све одобрене количине речних наноса, а за реку Дрину нису обезбеђени подаци о промени у количинама речних наноса ни упоредни подаци о утицају реализованог вађења речних наноса на водни режим. У периоду 2017-2020. године није обезбеђено вађење речних наноса са свих потребних локација одређених Планом, а одобрене количине су реализоване у обиму од 60%.



2.3.1.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да утврди потребан обим и врсту података, надлежности и обавезе у вези са њиховим прикупљањем и анализом спроведених активности вађења речних наноса, у циљу праћења и оцене ефеката спровођења Плана вађења речних наноса.

Препоруци је дат приоритет 3 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до три године односно препоруке по којима је потребно поступити у року до три године.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да је за наредни период планирана израда процедура за континуирано праћење активности на припреми плана, ажурирању геодетских подлога, систематизацији и обради података које достављају субјекти који врше вађење речног наноса, контроли достављених геодетских снимака. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу и руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода.

2.3.1.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе извести Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

2.3.2 Утицај вађења речних наноса на водно земљиште и животну средину

2.3.2.1 Опис несврсисходности

На прилазним путевима и локацијама које су коришћене за вађење речних наноса са водног земљишта реке Дрине одложен је комунални и други отпад за који није утврђено ко и када га је одложио. Затечено стање водног земљишта реке Дрине указује да се, иако не постоје поуздани подаци о томе када и на који начин су ове дивље депоније настале, њихов настанак може довести у везу са вађењем речних наноса јер се налазе дуж обале и поред путева који су коришћени или се и даље користе за потребе приласка локацијама на којима се врши вађење речних наноса. Наиласком великих вода чврсти отпад, који је одложен на дивљим депонијама на водном земљишту и тренутно нарушава изглед и могућност коришћења обале, може се увести у речни ток и на тај начин постати плутајући отпад који може угрозити квалитет воде, биљни и животињски свет и здравље људи низводно од места где се депоније налазе.

2.3.2.2 Исказане мере исправљања

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде препоручено је да у складу са потребама и могућностима координације и сарадње у праћење активности вађења речних наноса укључи ЈВП „Србијаводе“ и органе јединица локалне самоуправе, у циљу унапређења капацитета за ефикасније праћење утицаја које може имати спровођење активности вађења речног наноса и утврђивања одговорности за настале последице.



Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.

У одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је известила Институцију да је за наредни период планирано формирање портала у оквиру водног информационог система са досијеима који се односе на вађење речних наноса, а који ће бити доступни и јединицама локалне самоуправе. Такође, планирана је и реализација контролних инспекцијских прегледа водног земљишта уз присуство органа ЈВП „Србијаводе“ и органа јединице локалне самоуправе. За спровођење препоруке одговорни су начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу, руководиоца Групе за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода, руководиоца Групе за учествовање у стратешком планирању и управљању и начелник водне инспекције.

2.3.2.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у обавези да у остављеном року предузме планиране активности и након поступања по датој препоруци о томе извести Институцију. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.



3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, 021-01-52/2021-07 од 10. фебруара 2022. године, који је на основу захтева из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“ број 400-888/2021-04/27 од 14. децембра 2021. године поднео субјект ревизије Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, веродостојан.

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднела Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде задовољавајуће.

Напомена:

У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.

По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.

У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
15. март 2022. године