



## СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ МОГЛО БИ БИТИ ЕФИКАСНИЈЕ УКОЛИКО БИ ДУ СОМБОР ДОКУМЕНТОВАО СВЕ РАДЊЕ И АКТИВНОСТИ У ФАЗИ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И ВИШЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕТИО ДЕФИНИСАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

### Јавне набавке



Систем јавних набавки код наручиоца обухвата: планирање набавки, спровођење поступка ради закључења уговора о јавној набавци, извршење и праћење извршења закљученог уговора о набавци, евидентирање и извештавање о спроведеним поступцима и закљученим уговорима и контролу свих горе наведених активности.

Извор: <https://www.duja.edu.rs/javne-nabavke/>

Такође, како би се ограничена јавна средства рационално користила, корисници јавних средстава би требало да успоставе одговарајуће механизме у систему јавних набавки који обезбеђују коришћење тих средстава на транспарентан, економичан и ефикасан начин.



Извор: <https://www.soinfo.org/>

ДУ Сомбор је интерним актима ближе уредио поступак јавне набавке, односно планирање јавних набавки, циљеве поступка јавне набавке, спровођење поступка јавне набавке, извршење уговора о јавној набавци, поступак заштите права у поступку јавне набавке, обезбеђивање конкуренције, контролу јавних набавки, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.

У поступку ревизије утврдили смо да у процесу планирања набавки нису у потпуности документоване спроведене активности у делу исказивања потреба за набавком и истраживања тржишта. Наиме, иако се ДУ Сомбор изјаснио да у исказивању потреба за набавком уважава више параметара, у поступку ревизије није документовано све извршене анализе. Такође, запослени су истраживали тржиште предмета набавке претраживањем интернета, телефонским путем и слањем упита потенцијалним понуђачима. Међутим исто није документовано за све предмете набавке, нити су сачињене белешке лица које је спровело истраживање тржишта. Код утврђивања процењене вредности набавке, ДУ Сомбор је примењивао дефинисане параметре и критеријуме за конкретне предмете набавке и исту утврђивао као производ процењених количина и процењене цене, али код појединих предмета набавке није документовано проверу валидности процењене вредности у време покретања поступка.

У поступку спровођења ЈН, нису утврђене материјално значајне неправилности, али су изостале активности анализе истраживања и испитивања тржишта код одређивања критеријума за избор привредног субјекта, што је могло имати утицај на постизање веће ефикасности у поступцима набавке.

ДУ Сомбор је успоставио ефикасан систем праћења извршења уговора о ЈН јер је вршио праћење уговора, количински и вредносно, док су задужена лица потврђивала квантитативни и квалитативни пријем предмета набавке.

### Препоруке

Државна ревизорска институција је у циљу постизања веће ефикасности поступка ЈН, ДУ Сомбору дала четири препоруке и то:

- 1) да документује све радње у процесу планирања набавки, а које се односе на исказивање потреба за набавком и контролне активности тима за планирање;
- 2) да документује све радње које се односе на истраживање тржишта предмета набавке;
- 3) да документује проверу валидности процењене вредности јавне набавке у време покретања поступка;
- 4) да одређује критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са резултатима истраживања и анализе тржишта и сагледава њихову оправданост у конкретним поступцима ЈН.