

РЕЗИМЕ

Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у општини Блаце код директних корисника буџетских средстава




Да би услуге које локална самоуправа пружа грађанима биле квалитетније и правовремено доступне, потребно је повећати ефикасност у планирању јавних набавки кроз оснаживање постојећих капацитета и реално утврђивање потреба, у складу са критеријумима и приоритетима, а које је базирано на истраживању тржишта. Ово ће допринети адекватном управљању и располагању буџетским средствима у току године.

Законом је прописана обавеза наручиоца да приликом планирања набавки и сачињавања плана набавки јасно утврде стварне потребе и изврше истраживање и испитивање тржишта ради прикупљања свих потребних информација за утврђивање процењене вредности и да документују све радње приликом планирања, спровођења и извршења јавних набавки.

У спроведеним ревизијама од стране Државне ревизорске институције у 2020. и 2021. години, у делу правилности пословања на тему јавних набавки, од 36 локалних власти, код њих 10 односно код 28% ревидираних субјеката, утврђене су неправилности везане за истраживање и испитивање тржишта, односно документовање спроведених активности.

На основу анализе расположивих података, закључили смо да постоји ризик да стварне потребе нису утврђиване на објективан начин, јер је планирано више поступака јавних набавки у односу на број спроведених, исто тако постоји ризик да процењене вредности предмета јавних набавки нису објективне и засноване на испитивању и истраживању тржишта свих потребних елемената, јер се за део набавки уговорене вредности након спроведених поступака јавних набавки разликују у односу на процењену вредност набавке.



У циљу правилног и ефикаснијег планирања јавних набавки, потребно је уредити поступак планирања јавне набавке у складу са позитивним прописима, утврдити и исказати стварне потребе у складу са дефинисаним критеријумима и роковима, уз евидентирање и документовање свих радњи током процеса.

За део набавки нису прикупљене потребне информације путем испитивања и истраживања тржишта, нити је код дела набавки процењена вредност одређена правилно, док све радње током процеса испитивања и истраживања тржишта нису документоване.

Општина Блаце план јавних набавки извршила је благовремено (осим четири набавке), али исти није извршен у планираном обиму.

Препоруке

Државна ревизорска институција дала је одговорним лицима општине Блаце препоруке да:

- ↓ обезбеде све потребне услове како би се стварне потребе утврдиле и исказале у предвиђеним роковима и у складу са критеријумима за планирање набавки;
- ↓ обезбеде услове да се испитивање и истраживање тржишта врши за сваки појединачан предмет набавке;
- ↓ процењене вредности набавки одређују на основу техничких спецификација предмета набавке са познатим количинама и прикупљања свих потребних података испитивањем и истраживањем тржишта;
- ↓ обезбеде услове да се сви поступци јавних набавки покрећу у складу са планираним временом у плану набавки;
- ↓ План јавних набавки доносе на основу утврђених потреба у складу са критеријумима, како би омогућили да се исти у највећој мери и реализује;
- ↓ у писаној форми евидентирају и документују све радње током планирања јавних набавки (утврђивање и исказивање потреба и испитивање и истраживање тржишта), као и извршења уговора о јавној набавци.