

РЕЗИМЕ

Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин
код директних корисника буџетских средстава



У циљу правилног и ефикасног планирања јавних набавки, потребе за предметом јавне набавке неопходно је утврдити у квантитативном и квалитативном обиму, користећи писане и документоване информације претходно спроведеног испитивања и истраживања тржишта.

Према подацима за 2019. и 2020. годину које је објавила Канцеларија за јавне набавке, односно Управа за јавне набавке, констатовано је, између осталог, недовољно истраживање тржишта од стране наручилаца. У спроведеним ревизијама од стране Државне ревизорске институције у 2020. и 2021. години, од 36 ревидираних субјеката, код десет, односно код 28% ревидираних субјеката, утврђене су неправилности у вези са истраживањем и испитивањем тржишта односно документовањем спроведених активности. Према Закону о јавним набавкама, процењена вредност предмета јавне набавке мора да буде објективна и заснована на спроведеном испитивању и истраживању тржишта предмета јавне набавке.

Општина Темерин је сачињавала планове јавних набавки на основу захтева за набавкама који нису садржали техничке спецификације и потребне количине предмета набавки.



Кључне препоруке Општини Темерин

- Да приликом исказивања потреба за предметом јавне набавке одреди количину предмета и прилажу његову техничку спецификацију
- Да у поступку планирања јавних набавки спроводи испитивање и истраживање тржишта и да се наведене радње у писаној форми евидентирају и документују
- Да процењену вредност јавних набавки у поступку планирања одређује у складу са техничким спецификацијама предмета набавки и планираним количинама
- Да се радње квантитативног и квалитативног праћења извршења уговора, у прописаној форми, евидентирају и документују

Предлагачи јавних набавки у Општини Темерин нису, у фази планирања јавних набавки, достављали техничке спецификације и потребне количине носиоцима планирања. Важећим Правилником и раније важећим Правилником предвиђена је ова обавеза. Предлагачи јавних набавки нису испунили наведену обавезу јер су захтеве за набавкама испостављали на, до тада, устаљен начин, што може довести до тога да планирани предмети јавних набавки неће одговарати стварним потребама Општине Темерин.

У поступку планирања јавних набавки, Општина Темерин у највећем делу није користила информације које се прикупљају испитивањем и истраживањем тржишта, због тога што наведене радње нису благовремено и у потпуности спроведене на прописан и ефикасан начин уз поштовање интерних аката о јавним набавкама, нити их је у писаној форми евидентирала и документовала.

У поступку планирања, носиоци активности нису располагали свим информацијама потребним за израду плана ЈН јер су предлагачи јавних набавки истраживали тржиште непосредно пре покретања поступка јавних набавки, а не пре израде планова јавних набавки, како је уређено интерним актима. Планирањем на овакав начин може се догодити да се планира набавка предмета који није доступан на тржишту, што негативно утиче на пружање услуга грађанима од стране Општине Темерин.