
РЕЗИМЕ 
Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у Ученичком центру Београд, Београд 

 

 

 
 

 

 

Систем јавних набавки код 

наручиоца обухвата: планирање 
набавки, спровођење поступка ради 

закључења уговора о јавној набавци, 

извршење и праћење извршења 

закљученог уговора о набавци, 

евидентирање и извештавање о 
спроведеним поступцима и 

закљученим уговорима и контролу 

свих горе наведених активности. 

Такође, како би се ограничена јавна средства рационално користила,  

корисници јавних средстава би требало да успоставе одговарајуће 

механизме у систему јавних набавки који обезбеђују коришћење тих 
средстава на транспарентан, економичан и ефикасан начин. 

 
Извор: https://www.ucenickicentar-bg.rs/dom-ucenika-zmaj/  

Ученички центар Београд је интерним актима ближе уредио 

начин планирања набавки, начин комуникације, обавезе и 

одговорности лица и организационих јединица, циљевe поступака 

јавних набавки, начин обезбеђивања конкуренције, начин спровођења 

јавних набавки, начин спровођења посебног режима набавки – 
друштвених и других посебних услуга, начин спровођења јавних 

набавки на које се одредбе Закона не примењују и начин праћења 

извршења уговора о јавној набавци.  

У поступку ревизије утврдили смо да у процесу планирања 

набавки нису адекватно и у потпуности спроведене и документоване 
све  активности код исказивања потреба, истраживања тржишта и 

утврђивања процењене вредности набавке, што је могло имати утицај 

на ефикасност и економичност спроведених  набавки.   

Ученички центар није донео инструкције за планирање, тако да 

су изостале контролне активности Службе набавки у делу планирања набавки, па многе спроведене 

радње у овој фази нису евидентиране и документоване у писаној форми, што је супротно прописима 
који уређују ЈН. 

Техничке спецификације појединих предмета набавке и дефинисање критеријума за избор 

привредног субјекта у појединим поступцима нису одређени у складу са пропис има о ЈН,  што је 

могло имати утицај на ефикасност поступка набавке. 

Ученички центар није на довољно ефикасан начин успоставио систем праћења извршења 
уговора о ЈН. 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ МОГЛО БИ БИТИ ЕФИКАСНИЈЕ УКОЛИКО 

БИ УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР ДОКУМЕНТОВАО СВЕ РАДЊЕ И АКТИВНОСТИ У ФАЗИ 
ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И ДЕФИНИСАО ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

СХОДНО УТВРЂЕНИМ ПОТРЕБАМА 

 

 

Препоруке 
 
 

Државна ревизорска институција 

је Ученичком центру Београд 

дала шест препорука, између 

осталог да: 

 

1) да донесе инструкције којима 

ће уредити начин утврђивања 

потреба за одређеном набавком; 

 

2) документује начин 

утврђивања процењене вредности 

предмета набавке и да  приликом 

покретања конкретног поступка 

јавне набавке одређује процењену 

вредност за сваку појединачну 

јавну набавку, тако да иста 

представља валидну процењену 

вредност у време покретања 

поступка; 

 

3) сачињава техничке 

спецификације премета набавке 

и одређује критеријуме за 

квалитативни избор привредног 

субјекта у складу са резултатима 

истраживања и анализе тржишта; 

 

4) у циљу ефикаснијег праћења 

уговора о ЈН, обезбеди праћење 

извршења уговора вредносно и 

количински за сваки уговорени 

артикал, појединачно по сваком 

уговору. 

 
 

https://www.ucenickicentar-bg.rs/dom-ucenika-zmaj/

